

## **Uitvoering van bruggen**

Een van de kenmerkende elementen in De Volgerlanden is de aanwezigheid van waterpartijen met natuurlijke oevers. Om de bereikbaarheid binnen de wijk te verbeteren, worden deze watergangen van bruggen voorzien.

In onderstaand overzicht (en daarbij behorende kaart) staan de locaties van de bruggen die dit jaar gerealiseerd worden. De genoemde start- en opleverdata zijn voorlopig en afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals weersomstandigheden en vergunningstrajecten.

### **1. Scheepjesbrug**

- **Locatie:** Verbinding tussen de Zilverreiger en de wijk De Hofjes.
- **Start werkzaamheden:** Medio september 2025
- **Oplevering:** Medio oktober 2025

### **4. Jacobusbrug**

- **Locatie:** Verbinding tussen de wijk De Hofjes en de Jacobuslaan.
- **Start werkzaamheden:** Medio juli 2025
- **Oplevering:** Medio augustus 2025

### **6. Dijkwachter**

- **Locatie:** Verbinding tussen de Klompenmaker en de Onderdijkserijweg.
- **Start werkzaamheden:** Medio augustus 2025
- **Oplevering:** Medio september 2025

### **7. Fietsbrug**

- **Locatie:** Verbinding tussen de Scheepssloper en de Van Kijfhoekstraat.
- **Start werkzaamheden:** Medio september 2025
- **Oplevering:** Medio oktober 2025

### **8. Duikersbrug**

- **Locatie:** Verbinding tussen de Tuinder en de Ijdenhove.
- **Start werkzaamheden:** Medio mei 2025
- **Oplevering:** Medio juni 2025

De hiervoor niet genoemde nummers (2,3 en 5) zijn inmiddels gerealiseerd of worden na 2025 gerealiseerd.

