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Aan de bewoners in het dorpje De Straatjes
in De Volgerlanden
Contactpersoon: Project De Volgerlanden Uw brief van: -- Zaaknummer:2024-0118388
Doorkiesnummer: 078-770.2750 Uw kenmerk: -- Bijlagen: 1

Hendrik-ldo-Ambacht, 1 maart 2025

Onderwerp: Afronding inrichting De Straatjes

Geachte heer/mevrouw,

In navolging op de bewonersbrief van 22 november 2024, berichten we u over het verdere verloop van de
geplande werkzaamheden in de openbare ruimte van De Straatjes.

Aannemingsbedrijf J.L. Rijsdijk B.V. is momenteel bezig met het aanbrengen van de definitieve bestrating
aan de Scheepssloper. De aanwezige asfaltstrook (ten noorden van de Scheepsloper) dient voorlopig als
bouwroute om achter in de wijk te kunnen komen. De hier nog aanwezige parkeervakken komen hiermee
te vervallen.

Om de overlast te beperken en de bereikbaarheid te waarborgen zullen de werkzaamheden gefaseerd
worden uitgevoerd. Het betreft de aanleg van de rijbaan, de langsparkeervakken en het trottoir.

In bijgevoegde faseringstekening (bijlage 1A) staat de geplande werkvolgorde aangegeven (fasenummers 1
t/m 16). Bijgevoegde planning (bijlage 1B) geeft per fase aan in welke weken de werkzaamheden worden
uitgevoerd.

Per fase zal de aannemer de bewoners informeren over de duur en wijze van de tijdelijke afsluiting die voor
dat deel nodig zal zijn. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden voor de zomervakantie 2025 gereed
zijn.

Omdat diverse locaties in de wijk nog in aanbouw of in ontwikkeling zijn, is rondom deze locaties sprake van
een tijdelijke inrichting (op de faseringstekening is dit aangegeven in blauw). Hier wordt aan een zijde een
definitieve loopstrook aangelegd (op de faseringstekening is dit aangegeven in roze), aan de andere zijde
wordt de tijdelijke bouwweg verbreed tot de erfgrens. De definitieve inrichting van deze weggedeelten zal
in een later stadium plaatsvinden.
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de
projectleider Civiele Techniek Jeroen Boensma via jh.boensma@h-i-ambacht.nl.

Hoogachtend,

Namens burgemeester en wethouders
van Hendrik-ldo-Ambacht,
Directeur van Project De Volgerlanden,

H.M.B./Huisma

Projectorganisatie De Volgerlanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Hendrik-ldo-Ambacht en Zwijndrecht.
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BIJLAGE 1A FASERINGSTEKENING
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BIJLAGE 1B PLANNING
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Omschrijving: |dag: mal dilwc‘dol vr| mal di |wo| dol 'l mal di |wu|do| \' m4 di |wc4 dol vr me4 di |wc4 dol vr m4 dilwc{ dol vr m4 dllwc{ do‘ vr ma‘ dilwc+ do| vr ma| di |wc4 dol vr ma‘ di |w4do| \' m4 di |w4do| vr me4 di |wc4do| vr m4 dilwc{dol vr m4 dllwc{dol vr m4 di|w4 dol vr m4 di |wc4 do‘ vr m4 di |wddo| vr| m4 di |wo|do| vr m4 di |wc|do| vr
weeknummer: week 09 week 10 week 11 week 12 week 13 week 14 week 15 week 16 week 17 week 18 week 19 week 20 week 21 week 22 week 23 week 24 week 25 week 26 week 27
datum: 28/ 3|4|5|6|7|10{11|12(13|14{17|18(19|20|21| 24|25/ 26(27|28[31| 1| 2| 3| 4| 7| 8| 9|10/ 11|14/ 15|16/ 17| 18]21|22|23| 24|25{28/29|30| 1| 2| 5| 6| 7| 8| 9|12(13|14({15/16[19|20(21|22(23| 26(27|28(29|30| 2| 3| 4| 5| 6] 9(10/{11|12/13]|16|17| 18| 19| 20| 23| 24|25/ 26|27|30| 1| 2| 3| 4

Fase 6 Scheepssloper 14 t/im 24
Fase 7 Bezembinder 21 t/m 37

Fase 8 Scheepssloper 26 t/m 30
Fase 9 Veldwachter 14 t/m 30

Fase 10 Veldwachter 12 t/m 15

Fase 11 Wagenmaker 16 t/m 24

Fase 12 Wagenmaker 26 tot Stoelenmatter
Fase 13 Stoelenmatter 8 t/m 24

Fase 14 Stoelenmatter 26 t/m 36
Fase 15 Tuinder 15 tot Stoelenmatter
Fase 16 Tuinder 1 Ym 13

Fase 17 Eventuele uitloop planning




