

Uitvoering van bruggen onder voorbehoud

Een van de kenmerkende elementen van De Volgerlanden is de aanwezigheid van waterpartijen met natuurlijke oevers. Om de bereikbaarheid en connectiviteit binnen de wijk te verbeteren, worden deze watergangen vaak overbrugd door bruggen. Deze bruggen zijn niet alleen functioneel, maar dragen ook bij aan de esthetiek en leefbaarheid van de wijk.

Daarnaast zijn er diverse wandel- en fietspaden die gebruikmaken van bruggen om watergangen en andere obstakels te overbruggen. Hierdoor wordt duurzame mobiliteit gestimuleerd en draagt de infrastructuur bij aan de verkeersveiligheid.

In onderstaande lijst staan de locaties van de bruggen die dit jaar gerealiseerd worden. De genoemde start- en opleverdata zijn voorlopig en afhankelijk van diverse omstandigheden, zoals weersomstandigheden en vergunningstrajecten.

Bruggenplanning 2025/2026

1. Scheepjesbrug

- **Locatie:** Verbinding tussen de Zilverreiger en de wijk De Hofjes.
- **Start werkzaamheden:** Medio september 2025
- **Oplevering:** Medio juni 2026

4. Jacobusbrug

- **Locatie:** Verbinding tussen de wijk De Hofjes en de Jacobuslaan.
- **Oplevering:** Gereed

6. Dijkwachter

- **Locatie:** Verbinding tussen de Klompenmaker en de Onderdijkserijweg.
- **Start werkzaamheden:** medio februari 2026
- **Oplevering:** medio april 2026

7. Fietsbrug

- **Locatie:** Verbinding tussen de Scheepssloper en de Van Kijfhoekstraat.
- **Start werkzaamheden:** Medio november 2025
- **Oplevering:** Medio april 2026

8. Duikersbrug

- **Locatie:** Verbinding tussen de Tuinder en de Ijdenhove.
- **Start werkzaamheden:** Medio mei 2025
- **Oplevering:** Gereed

Aanvullende informatie

De planning en uitvoering van deze bruggen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Factoren zoals vergunningen, weersomstandigheden en technische uitdagingen kunnen invloed hebben op de planning. Voor de meest actuele informatie adviseren wij u om de gemeentelijke website en nieuwsberichten in de gaten te houden.




- 1. Scheepjesbrug
- 4. Jacobusbrug
- 6. Dijkwachter
- 7. Fietsbrug
- 8. Duikersbrug

1-Scheepjesbrug

Deze brug zal de verbinding leggen tussen de Zilverreiger en de wijk de Hofjes.

Start werkzaamheden medio september 2025

Gereed werkzaamheden medio juni 2026



4-Jacobusbrug

Deze brug zal de verbinding leggen tussen de wijk de Hofjes en de Jacobuslaan.

Start werkzaamheden medio juli 2025 en inmiddels gereed



6-Dijkwachter

Deze brug zal de verbinding leggen tussen de Klompenmaker en de Onderdijkserijweg.

Start werkzaamheden medio februari 2026

Gereed werkzaamheden medio april 2026



7-Fietsbrug

Deze brug zal de verbinding leggen tussen de Scheepssloper en de Van Kijfhoekstraat

Start werkzaamheden medio november 2025

Gereed werkzaamheden medio april 2026

