Stappenplan zelfbouwkavels

Kopen van Ontwerpen en Vergunningen _Doorlooptijd

een kavel bouwen en goedkeuringen

Je neemt een optie Je maakt een Programma
op een kavel en ontvang van Eisen (PVE) op basis

een optiebrief van wensen en budget
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aannemer en geeft 12 weken
opdracht voor het op-
stellen van een voorlopig
ontwerp (VO)
Je vraagt een vooroverleg
aan op
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Je tekent een Je maakt een definitief |
koopovereenkomst ontwerp (DO) |
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Je dient een aanvraag I 8 weken
omgevingsvergunning in I
bij Publiekszaken op basis |
van het DO
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De afdeling Publieksza-
ken toetst het DO aan het
bestemmingsplan en legt
het voor aan Welstand 8 weken

Welstand toetst het DO

Indien beiden akkoord
zijn, verleent de gemeente
de vergunning

De bezwarentermijn loopt 6 weken

Ontwikkeltijd

Nadat de omgevings-
vergunning onherroepelijk is
en de kavel bouwrijp vindt de

overdracht van de grond plaats
bij de notaris.

Na overdracht mag gestart Bouwtijd
worden met de bouw. 40-52 weken




